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Syfte

Syftet med checklistorna ar att de ska utgéra ett komplement il
kunskapssammanstallningen "Tillsyn for hallbar efterbehandling - En
kunskapssammanstallning till stod for miljoskyddshandlaggare pa kommuner och lansstyrelser
i arbetet med efterbehandling, september 2019”.

Malet med kunskapssammanstallningen och checklistorna ar att erbjuda ett anvandarvanligt
stdd om hur man inom tillsyn kan arbeta for att bidra till hallbara efterbehandlingsmetoder.
Materialet ar tankt att ge relevant vagledning, konkreta tips for de olika momenten i ett EBH-
projekt och vid behov hanvisa till mer detaljerade kunskapskallor. Materialet ska vara till stod
for  miljoskyddshandlaggare pa kommuner och lansstyrelser i arbetet med
efterbehandlingsprojekt och anvandas som ett komplement till vagledningar och andra
kunskapskallor. Ambitionen har varit att sammanstallningen och checklistorna ska kunna
anvandas bade vid planerad och oplanerad tillsyn. Vi tror &ven att materialet kan ge 6vriga
aktorer en okad forstaelse for tillsynsmyndighetens utmaningar. En stor del av innehallet i
materialet &r baserat pa de erfarenheter som har gjorts inom INSURE-projektet. Tanken ar att
materialet ska vara anvandbart bade for handlaggare med &vergripande respektive mer
fordjupade kunskaper om efterbehandlingsarbetet.

Ett annat viktigt syfte ar att bidra till ett effektivt, rattssékert och likvardigt tillsynsarbete
samtidigt som det bidrar till hallbara efterbehandlingar. Materialet ska aven pa lampligt satt
knyta an till annan tillsynsvagledning inom férorenade omraden som gemensamt tas fram av
Lansstyrelserna.

Checklistorna har tagits fram baserat pa:

e Rapporten — Tillsyn fér hallbar efterbehandling, september 2019.

o Tillsynsprojektet "Tillsynsarbete anpassad till hallbara saneringsmetoder” som
genomférdes 2014-2015.

o Erfarenheter gjorda av tillsynshandlaggare vid lansstyrelser och kommuner.
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Innehall och struktur

Checklistorna ar strukturerade efter den efterbehandlingsprocess, se figur 1 nedan, som
presenteras i Naturvardsverkets vagledningsmaterial'. Malsattningen med att knyta tipsen i
checklistorna till EBH-processen ar att handlaggaren lattare ska kunna hitta till relevant
information.

Instruktionen innehaller tre checklistor:
Checklista 1 — Initiering och évergripande atgardsmal till beslut om atgardsbehov
Checklista 2 - Atgardsutredning till beslut om genomférande

Checklista 3 — Atgardsfoérberedelser och atgardskrav till beslut om avslut

1 NV rapport 5978, Att vélja efterbehandlingsatgard, En vagledning fran évergripande till
matbara atgardsmal. Pa sidan 19 redovisas en illustration av processen for att vilja
efterbehandlingsatgérd.
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Initiering och 6vergripande atgardsmal

> Beslut om undersdkningar och
utredningar

Undersoknings- och utredningsskede
[

> Beslut om tgardsbehov

Atgardsutredning
|

Riskbedomning

Riskvardering
[

Matbara atgardsmal

> Beslut om genomférande

Atgardsforberedelser och atgardskrav
|

Genomfdrande
|

Uppfdljning och dokumentation

\

Beslut om avslut

Figur 1. EBH-Processen baseras pa de moment som generellt ingar i hanteringen av ett férorenat
omrade.

Handlaggning

Checklistorna ska anvandas tillsammans med rapporten "Tillsyn for hallbar efterbehandling”,
och ej som fristdende dokument. Ta en kopia av aktuell checklista och spara digitalt eller
skriv ut checklistan. Checklistan ska vara till hjalp i arendet sa att inget moment tappas bort.
Har finns ocksa plats att kort notera datum, vilka man varit i kontakt med, om och hur fragan
hanterats, stallningstaganden m m. Om tillsyn involveras i ett arende/omrade en bit in i EBH-
processen, sa ar det bra att ga igenom momenten i tidigare skeden och félja upp att viktiga
aspekter inte missats. Arbetar man parallellt med flera skeden t ex riskbedémning och
atgardsutredning sa anvander man de tva aktuella checklistorna. | rapporten "Tillsyn for
hallbar efterbehandling” beskrivs mer i detalj vad som kan vara viktigt att tdnka pa i de olika
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skedena i EBH-processen. | checklistorna hanvisas lasaren till relevanta avsnitt i rapporten.
Bilagt till respektive checklista finns en konceptuell bild éver EBH-processen for det aktuella
skedet. | bilden kan lasaren se skedena och tankbara utredningar och aktiviteter/handlingar
dar TM kan bedriva tillsyn. Langst ned i denna instruktion redovisas en konceptuell bild éver
alla skedena och tankbara utredningar under hela EBH-processen. De tankbara
aktiviteter/handlingar dar TM kan bedriva tillsyn redovisas enbart i de konceptuella bilderna
som hor till respektive checklista.

TANK PA:

I respektive checklista redovisas exempel pa fragor, aspekter, utmaningar och tips som
kan vara bra for den enskilda tillsynspersonen att vara uppmarksam pd. Tanken ar att
handléggaren gar igenom checklistorna och bedomer vilka av de uppréknade momenten
som kan vara aktuella och relevanta att évervaga i sitt egna tillsynsprojekt.

Det ar viktigt att podngtera att checklistorna inte ar kompletta men likval ar
forhoppningen att de kan utgora ett stod for den enskilde handléggaren pd kommunen
eller lénsstyrelsen i synnerhet for handldggare som har begrénsad erfarenhet av
tillsynsarbete kopplat till hdllbar efterbehandling.

En viktig utgangspunkt for att fa till 6kad anvandning av hallbara efterbehandlingsmetoder ar
att bedriva ett tillsynsarbete som framjar att de miljdomassiga, tekniska och ekonomiska
forutsattningarna for olika atgardsmetoder/atgardsalternativ utreds pa ett bra satt.
Fragestallningar och aspekter som ar viktiga att utreda for respektive atgardsmetod for att ta
reda pa om tekniken kan fungera skiljer sig at mellan metoderna. P& atgardsportalen,
http://atgardsportalen.se/, hittar du viktiga fragestallningar som ar viktiga att utreda for olika
atgardstekniker.

Du kan lasa mer om processen for att valja efterbehandlingsatgard och ingaende
arbetsmoment i Naturvardsverkets vagledningsrapport 5978, "Att valja


http://atgardsportalen.se/
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efterbehandlingsatgard”. Det &r samma process som behdver gas igenom oavsett om du
utreder forutsattningarna for att valja schaktsanering eller andra héllbarare
efterbehandlingsmetoder.

| de fall du kanner dig osaker pa om bedémningar, forslag eller slutsatser som lamnas av
motparten eller dess sakkunniga sa kan det vara bra att dubbelkolla med annan sakkunnig,
t ex en erfaren kollega eller anvanda SGI:s korttidsstod. Pa atgardsportalen redovisas
referensprojekt. Dar kan du hitta andra liknande projekt och fa tips pa andra
tilsynsmyndigheter som hanterat liknade projekt.

Bra att kanna till

Forhoppning ar att instruktionen och checklistorna kommer att vidareutvecklas vartefter fler
erfarenheter vinns. Skicka garna tips och synpunkter pa forbattringar till
markus.gustafsson@lansstyrelsen.se.

Lansstyrelsen Ostergdtland vill framféra ett stort tack till tillsynspersoner som bidragit med
erfarenheter fran tillsynsarbete i efterbehandlingsprojekt, deras tips och erfarenheter utgor
grunden for checklistorna. Lansstyrelsen Ostergoétland vill dven rikta ett sarskilt tack till Peter
Harms Ringdahl p& EnviFix AB som med stort engagemang bidragit med sina erfarenheter
fran efterbehandlingsprojekt och arbetet med atgardsportalen.


mailto:markus.gustafsson@lansstyrelsen.se
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SKEDEN UTREDNINGAR
Historisk inventering
Beslut om undersdkningar
och utredningar
Detaljerade undersdkningar
Beslut om atgérdsbehov
—— —
R - S—
Beslut om genomférande § 28 anmilan
~

Beslut om avslut

Kontrollprogram

Tillstdnd

Slutredovisning

Figur 2. En konceptuell bild éver EBH-Processens skeden och tankbara utredningar dar TM kan

bedriva tillsyn.
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Checklista 1 - Initiering till
riskbedomning

Denna checklista ska anvéndas tillsammans med rapporten “Tillsyn fér h8llbar
efterbehandling”, och ej som ett frist§ende dokument. Ta en kopia och spara digitalt eller
skriv ut denna checklista. Checklistan ska vara till hjélp i drendet s§ att inget moment
tappas bort. Har finns ocks§ plats att kort notera datum, vilka man varit i kontakt med,
om och hur fr8gan hanterats, stéllningstaganden m m. Om tillsyn involveras i ett
drende/omrdde en bit in i EBH-processen, s8 &r det bra att g§ igenom momenten i
tidigare skeden och félja upp att viktiga aspekter inte missats. I rapporten “Tillsyn fér
h8llbar efterbehandling” beskrivs mer i detalj vad som kan vara viktigt att ténka p8 i de
olika skedena i EBH-processen. I checklistan hdnvisas ldsaren till relevanta avsnitt i
rapporten. Bilagt till checklistan finns en konceptuell bild éver EBH-processen fér skedena
Initiering till Beslut om 8tgédrdsbehov. I bilden kan ldsaren se skedena och tdnkbara
utredningar och aktiviteter/handlingar dér TM kan bedriva tillsyn. Bilagan é&r ténkt att
utgbra ett stod till checklistan.

Moment Kommentar

Initiering och overgripande atgardsmal

Las avsnitten “Initiering och évergripande
dtgardsmal” och "Strategier for tillsyn vid
U | planering, dialog, kompetens och
arendehantering”

Initiera en dialog med huvudmannen/ansvarig i
O | ett tidigt skede och boka in ett forsta mote

Férberedd métet och tank igenom:
- Syftet med motet,
- Vad du vill g8 igenom, budskap och

o forvantat resultat med moétet/moétena.

- Diskutera vad vi menar med hallbar
efterbehandling vid moétet/mdtena. (las
avsnitt “Varfér hdllbar efterbehandling?”
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Bestam vid moétet/moétena

- Hur ska kommunikationen genomféras
framdver, vem gor vad?

- Tidplan fér kommande insatser.

- Ta fram eller bestam hur évergripande
3tgardsmal for projektet/omradet tas fram.

Infér diskussionerna om 6évergripande
dtgardsmal bor TM insamla befintlig kunskap pa
myndigheten om:

- Nuvarande markanvandning

- Planerad framtida markanvandning

- Hur anvander manniskor mark och
vatten inom och i anslutning till
omradet?

- Finns det t ex naturvarden,
kulturmiljévarden, vattenresurser,
vattenforekomster, friluftsintressen,
forsvarsintressen eller andra varden och
intressen som kan beréras?

- Vilka intressenter t ex fastighetsagare,
narboende kan beréras och kan behdva
involveras?

Dokumentera den insamlade kunskapen och
delge huvudman.

Folj upp genomférda méten och det som
bestamts

Undersoéknings- och utredningsskede

Las avsnitten "Understdknings- och
utredningsskede” och “Strategier for tillsyn vid
planering, dialog, kompetens och
arendehantering”

Finns det en bra historisk inventering? Om inte
Overvag om det ar motiverat att komplettera
den befintliga eller géra en ny.
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Notera att inventeringen utgdr grunden for
kommande undersékningar och utredningar och
en hallbar efterbehandling.

Oversiktliga undersékningar

O | Las avsnittet “Oversiktliga undersékningar”

Finns det fragor fran foregaende skede
(initiering och dvergripande dtgardsmal) som
behdver hanteras vidare?

Patala att TM vill fa mojlighet att granska
O provtagningsplanen.

Overvag om du behéver boka in nagot méte
med huvudmannen och/eller dess konsult?

Behovs eventuellt moéte fore/efter
provtagningsplanen tas fram?

Foljande bor framgd av provtagningsplanen:

- Vad ar syftet med undersékningen?

- Vilka fragor ska undersékningen
besvara?

- Vilka dataunderlag behdver samlas in fér
att besvara frdgorna?

- Vilken sdkerhet behéver dataunderlaget
ha for att besvara syfte och fragor?

- Kan sjalva provtagningen genomfoéras
hallbarare, tex dynamisk
provtagningsstrategi?

Kommunicera ovanstdende behov, granska och
beddém om planen behdver kompletteras eller
fortydligas.

Finns det kunskap om féroreningssituationen
och vet man att atgérd sannolikt behdvs?

Om ja, évervag om det ar motiverat att begara
att provtagningsplanen kompletteras med
parametrar som kan vara intressanta for
aktuella 3tgérdsalternativ.
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Ett lampligt tilldagg kan vara att undersdkningen
ska besvara vilka atgardsmetoder som kan vara
aktuella att studera vidare i kommande
utredningar och att parametrar till stéd for detta
laggs till.

Undersbkningsrapporten

Folj upp att syften och fragor i
provtagningsplanen har besvarats och begar
kompletteringar vid behov. Rapporten ar ett
viktigt underlag fér kommande utredningar.

Detaljerade undersdokningar

Finns det underlag och kvarstdende fragor fran
foregaende skeden som behdver hanteras
vidare?

Las vid behov avsnitten “Undersdknings- och
utredningsskede”, "riskbedémning” och
"Strategier for tillsyn vid planering, dialog,

kompetens och arendehantering”.

Overvdg om du behéver boka in ndgot mote
med huvudmannen och/eller dess konsult?

Behdvs eventuellt mote fore/efter
provtagningsplaner for detaljerade
undersokningar tas fram?

Detaljerade undersdkningar kan innebara att
flera och stegvisa undersdkningar behéver
genomfdras. Undersékningarna gors med syftet
att ta fram behovligt underlag for
riskbedémning och eventuella behov av
dtgarder (For mer utférlig info 14s NV rapport
5978, kapitel 3).

Kommunicera behovet av provtagningsplan for
respektive undersokning till motparten.

Det kan vara en foérdel ur hallbarhetssynpunkt
att samla provtagningar som hanger ihop i
samma plan.
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Patala att hallbarhet behdver dvervagas vid
planering av alla undersékningar och
utredningar i detta skede.

Under skedet "“éversiktliga undersékningar” kan
du se vad som bér framga av
"provtagningsplanen” for respektive
undersdkning.

Vid genomgang av provtagningsplanen:

Granska, bedém och aterkoppla om hallbarhet
beaktats pa ett godtagbart satt. (Stdm av mot
det som sags i avsnittet “Undersdknings- och
utredningsskede”)

Riskbedémning

Tank pa:

For att riskbedémningen ska resultera i en
hallbar dtgard sd behdver den utféras pa rétt
satt.

Las kapitel 4 i NV rapport 5978, om du vill fa en
overgripande inblick om riskbeddmningens
syfte, riskbedémningsprocessen, riskreduktion
och efterbehandlingsbehov samt samverkan
mellan riskbedémning, dtgardsutredning och
riskvardering.

Riskbeddémningen boér darfér i tillampliga delar
tas fram i enlighet med Naturvdrdsverkets
vagledningsmaterial. Den inledande
problembeskrivningen och en konceptuell
modell &r tvd viktiga verktyg som alltid bér
finnas med.

Uppdatera de évergripande atgardsmalen innan
och under riskbedémningsprocessen, glém inte
att ha mal med fokus pa hallbarhet.

Tank pa:
Underlagen till riskbedédmningen tas fram i
undersdkningsskedet. Upplégget av
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riskbeddmningsprocessen pabérjas darfor
parallellt med undersékningsskedet

Overvdg om motparten bor ta fram en plan for
framtagandet av riskbedémningen. Féljande bor
framga av planen:

- Problembeskrivning och konceptuell
modell

- Vilka fragestéllningar som behdver
besvaras i riskbedédmningen.

- Vilka dataunderlag behover samlas in for
att besvara fragorna?

- Vilken sdkerhet behdéver dataunderlaget
ha for att besvara fragorna?

- Vilka dataunderlag ar lampliga och
motiverade att ta fram for
3tgardsutredningen. Exempelvis &r det
bra med underlag som ger vagledning
om vilka atgardsmetoder som kan
fungera och darfér ar relevanta att
studera vidare i kommande
dtgardsutredning.

- Planerade avstamningspunkter under
processen

F6lj upp att VU har skaffat sig behovlig
kompetens for att gora en riskbedémning pa
ratt satt

Begar in referenser om du ar osdker

I manga projekt gors enbart en forenklad
riskbeddmning.

F6lj upp att det racker och att det finns
valgrundade motiv till att géra en forenklad
riskbedémning

Anvands generella eller platsspecifika riktvarden
i jord for ett omrade bér T™ félja upp att
forutsattningar och antaganden som galler fér
de tilldampade riktvardena éverensstammer med
de faktiska férhallandena pa platsen

Om det finns forutsattningar eller forhallanden
pd den aktuella platsen som inte kan beaktas i
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en férenklad riskbedémning och vid berdakning
av platsspecifika riktvarden behdver en
riskbeddmning ta hansyn till detta.

En val underbyggd riskbeddémning som tydligt
visar de risker som styr atgardsbehovet utgér
ett viktigt underlag for en atgardsutredning for
att senare komma fram till en hallbar
efterbehandlingsmetod for det aktuella omradet.

Riskbedémningsrapporten

TM behdver félja upp att riskbedémningen
utforts pa ratt satt. Finns det en plan for
riskbedéomningen, behdver det féljas upp att
planen foljts.

Begar kompletteringar vid behov.

Beslut om 3atgardsbehov

TM bor pa lampligt satt aterkoppla till motparten
att riskbedémningen accepterats utifran
nuvarande kunskaper och bekrafta att det finns
ett atgardsbehov.

Om TM har invandningar mot betydelsefulla
slutsatser/bedémningar i riskbeddmningen t ex
avvikande uppfattning om styrande risker eller
annan syn pa riskreduktionsbehovet, s& bér TM
patala detta vid aterkopplingen.

EBH processen for Checklista 1 (Initiering till Beslut om atgardsbehov) -
En konceptuell bild 6ver skeden, utredningar och aktiviteter/handlingar dar

TM kan bedriva tillsyn
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Checklista 2 - Atgardsutredning till
beslut om genomforande

Denna checklista ska anvéndas tillsammans med rapporten “Tillsyn fér h8llbar
efterbehandling”, och ej som ett frist§ende dokument. Ta en kopia och spara digitalt eller
skriv ut denna checklista. Checklistan ska vara till hjélp i drendet s§ att inget moment
tappas bort. Har finns ocks§ plats att kort notera datum, vilka man varit i kontakt med,
om och hur fr8gan hanterats, stéllningstaganden m m. Om tillsyn involveras i ett
drende/omrdde en bit in i EBH-processen, s8 &r det bra att g§ igenom momenten i
tidigare skeden och félja upp att viktiga aspekter inte missats. I rapporten “Tillsyn for
h8llbar efterbehandling” beskrivs mer i detalj vad som kan vara viktigt att tdnka p8 i de
olika skedena i EBH-processen. I checklistan hédnvisas ldsaren till relevanta avsnitt i
rapporten. Bilagt till checklistan finns en konceptuell bild éver EBH-processen fér skedena
Atgéardsutredning till Beslut om genomférande. I bilden kan ldsaren se skedena och
tédnkbara utredningar och aktiviteter/handlingar dér TM kan bedriva tillsyn. Bilagan &r
ténkt att utgdra ett stéd till checklistan.

Moment | Kommentar

Atgirdsutredning

O | Las avsnittet "Atgérdsutredning”

Atgardsutredningen bor i tillampliga delar tas fram
i enlighet med Naturvardsverkets

- vagledningsmaterial.
Las kapitel 5i NV rapport 5978, om du vill fa en
O6vergripande inblick om syfte med
dtgardsutredningen och den stegvisa processen
for att ta fram utredningen (identifiera tankbara
- dtgardsalternativ, gor en inledande

alternativanalys, salla bort icke fungerande
dtgardsalternativ och studera slutligen de
kvarvarande atgardsalternativen i en férdjupad
alternativanalys)
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Prioritera dialog med huvudmannen/ansvarig i ett
tidigt skede och boka vid behov in ett forsta moéte

Folj upp att huvudman/ansvarig har skaffat sig
behovlig kompetens for att kunna identifiera och
mojliga atgardsmetoder. Lyft vid behov fragan om
projektorganisationen behover forstarkas.

Folj upp att huvudman/ansvarig utreder
miljdmassiga, tekniska och ekonomiska
forutsattningar for de olika atgardsalternativen pa
ett bra satt.

Overvdg om huvudmannen/ansvarig bér ta fram
en plan for framtagandet av dtgardsutredningen.
Foljande bér minst framga av planen:
- Utredningens syfte, omfattning och
upplagg. o
- Tankbara atgardsalternativ som
identifierats alternativt ett tillvdgagdngsatt

for att identifiera mojliga atgardsalternativ.

- Utvarderingskriterier vid den inledande
alternativanalysen.

- Utvarderingskriterier vid den fordjupade
alternativanalysen.

- Eventuella kompletterande dataunderlag
eller utredningar som behdver tas fram.

- Planerade avstamningspunkter under
utredningsprocessen.

Tank pa:

For att dtgardsutredningen ska vara hallbar s
behdver den utféras pa ratt satt. Undvik att
acceptera alltfor forenklade tillvdgagangsétt t ex
att enbart ett atgardsalternativ utreds.

Be om motivation om du bedémer att mdéjliga
tekniker sdllas for tidigt i den inledande
alternativanalysen

Krav dock inte utredningar av metoder som
uppenbart inte ar genomfdérbara av miljémassiga,
tekniska eller ekonomiska skal.

Avsatt tid for att ldsa in de grundlaggande
principerna for de aktuella dtgédrdsmetoderna och
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lds om deras for/nackdelar. Ar du lite insatt i
teknikerna blir diskussioner med huvudmannen
och dess sakkunniga mer givande och din
granskning blir av battre kvalité.

Pa Atgardsportalen, http:/ /atgardsportalen.se/,
hittar du vilka fr@gestallningar som &r viktiga att
utreda for olika atgardstekniker. Om ndgot
saknas, be att VU kompletterar utredningen med
detta.

Kolla om det finns nagra relevanta referensprojekt
pd dtgardsportalen, det kan vara vardefullt att
kunna stalla fr%gor till en tillsynsmyndighet som
har erfarenhet av arenden dar aktuella metoder
har anvants. Du kan aven tipsa ansvarig om
referensprojekt.

Om TM i det enskilda fallet kan acceptera olika
ambitionsnivaer av riskreduktion, sa kan det ur
hallbarhetssynpunkt vara en férdel att studera
olika ambitionsnivaer fér olika atgardsmetoder.

Detta mojliggér att olika ambitionsnivaer av
riskreduktion enklare kan utvarderas mot
varandra i riskvdarderingen och en kombination av
den mest hallbara dtgardsmetoden och
dtgardsnivan kan da valjas.

Se till att matbara dtgardsmal formuleras
anpassat till de tgardsmetoder och
dtgardstekniker som utvérderas i den fordjupade
alternativanalysen. Overvag om atgardsmalen
paverkar konsekvensbedémningen.

Atgérdsutredningen

TM behéver félja upp att dtgérdsutredningen
utforts pa ratt satt. Finns det en plan for
dtgardsutredning, behover det foljas upp att
planen foljts.

Begar kompletteringar vid behov.

En ratt utford dtgdrdsutredning utgér en viktig
grund fér en hallbar efterbehandling.
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Riskvardering

Las avsnittet “Riskvardering”

Riskvarderingen bor i tillampliga delar tas fram i
enlighet med Naturvardsverkets
vagledningsmaterial.

Las kapitel 6 i NV rapport 5978, om du vill fa en
Overgripande inblick om syfte med riskvarderingen
och hur processen gar till nar man gér en
riskvdrdering och vilka steg som ingar.

Prioritera dialog med huvudmannen/ansvarig i ett
tidigt skede och boka vid behov in ett férsta mote

Tillsynsmyndigheten har ett ansvar for att se till
att allmanna och enskilda intressen vags in och att
berérda intressenter involveras i behdvlig
omfattning. Folj upp att:
- Alla berérda intressenter har identifierats
- Det finns ett upplagg foér att informera
berdrda parter utanfér projektet
- Det finns en beskrivning av vilken
paverkan olika aktérer kan ha pa valet av
atgardsalternativ.

Overv'ag om huvudmannen/ansvarig boér ta fram
en plan for framtagandet av riskvarderingen.
Féljande bér minst framgd av planen:
- Vilken riskvarderingsmetodik som kommer
anvandas
- En beskrivning av genomfdrandet
- Vilka intressenter som kommer delta
- Vilka dtgardsmal som kommer tillampas
- Vilka 3tgérdsalternativ som kommer
utvarderas.
- Vilka urvalskriterier som kommer
anvandas.

GIlém inte:

Att riskvarderingen ar sjalva processen for att
vélja 3tgardsalternativ. Valet av urvalskriterier och
hur de varderas har stor betydelse for vilket
dtgérdsalternativ som faller ut i riskvérderingen.
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Vid val och viktning av urvalskriterier.

Tank pa och se till att definitionen av hallbar
efterbehandling tillampas i riskvarderingen
"eliminering och/eller kontroll av oacceptabla
risker pa ett sdkert och korrekt satt, samtidigt
som man optimerar de miljémassiga, sociala och
ekonomiska vardena av arbetet”.

Riskvarderingsprocessen ar en iterativ process dar
urvalskriterier och varderingar kan behdva ses
over och justeras nar viktningen ar utférd.

I den man olika parter inte &r samstdmmiga om
urvalskriterierna och dess viktning s@ bér T™M
sakerstalla att de olika bedémningarna
dokumenteras pa lampligt sétt.

Riskvérderingsrapporten
Resultatet av riskvarderingen redovisas normalt
skriftligt i en rapport eller motsvarande.

Riskvarderingsrapporten ar inte bindande men ska
utgora underlag och vara vagledande for ett beslut
om atgérd.

Matbara atgardsmal

F6lj upp att slutliga matbara atgardsmal
formulerats pa ett korrekt satt for den
dtgardsmetod som féresprakas

F6lj upp att de méatbara atgardsmalen ar
matbara och har en tydlig koppling till de
dvergripande atgardsmalen.

Beslut om genomforande

Overvag noga att beslutsunderlaget &r tillréckligt
bra, innan du som TM tar stallning till vilken
metod som ska valjas. Det kan i vissa fall vara
klokt att avvakta med slutligt stallningstagande till
forberedelseskedet t ex om det finns flera
dtgérdsalternativ som nastan é&r likvirdiga eller
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om det kvarstar manga osékerheter med forordat
alternativ.

Forespraka att den mest hallbara

O | efterbehandlingsmetoden valjs i situationer dar ni
beddmer att det ar ekonomiskt rimligt, tekniskt
madjligt och miljémassigt motiverat.

O | Dokumentera de stéllningstaganden som goérs, "vi
kom dverens om” eller " TM accepterar att”.

Bilaga EBH processen for Checklista 2 (Atgardsutredning till Beslut om
genomférande) - En konceptuell bild éver skeden, utredningar och
aktiviteter/handlingar dar TM kan bedriva tillsyn
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Checklista 3 - Atgardsforberedelser
till beslut om avslut

Denna checklista ska anvéndas tillsammans med rapporten “Tillsyn fér h8llbar
efterbehandling”, och ej som ett frist§ende dokument. Ta en kopia och spara digitalt eller
skriv ut denna checklista. Checklistan ska vara till hjélp i drendet s§ att inget moment
tappas bort. Har finns ocks§ plats att kort notera datum, vilka man varit i kontakt med,
om och hur fr8gan hanterats, stéllningstaganden m m. Om tillsyn involveras i ett
drende/omrdde en bit in i EBH-processen, s8 &r det bra att g§ igenom momenten i
tidigare skeden och félja upp att viktiga aspekter inte missats. I rapporten “Tillsyn for
h8llbar efterbehandling” beskrivs mer i detalj vad som kan vara viktigt att tdnka p8 i de
olika skedena i EBH-processen. I checklistan hédnvisas ldsaren till relevanta avsnitt i
rapporten. Bilagt till checklistan finns en konceptuell bild 6ver EBH-processen fér skedena
Atgéardsférberedelser till Beslut om avslut. I bilden kan ldsaren se skedena och ténkbara
utredningar och aktiviteter/handlingar dér TM kan bedriva tillsyn. Bilagan &r t&nkt att
utgbra ett stéd till checklistan.

Moment Kommentar

Atgardsforberedelser och atgiardskrav

Begdr, om det bedéms motiverat, att VU testar
O | aktuella 3tgardsmetoder i pilotskala.

Om det finns behov, évervag om det finns motiv
till att medge en rymligare tidsram vid utredning,
U | testning och genomférande med innovativ
efterbehandlingsteknik.

Folj upp att identifierade osakerheter fran
O | 3tgérdsutredningen hanteras i
forberedelseskedet.

Stéll krav pa avgransning av férorening i aktuella
O | medier t ex jgrd och grundvatten innan
saneringen pabdrjas, begar in en skriftlig
motivering om huvudmannen/ansvarig ar av
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annan uppfattning och har goda skal till detta.

Icke avgransade féroreningar ar ofta ett hinder
for lyckas med en efterbehandlingsmetod samt
innebar risk for restféroreningar och skenande

kostnader i projektet.

Identifiera vilka anmalningar/tillstdnd som krévs.
En § 28 anmalan behdver nastan alltid Ilamnas in
for atgarden. Radgdr med vattenhandlaggaren pa
Lansstyrelsen om det kan finnas behov av
vattendom eller anmalan for den aktuella
3tgardstekniken.

Kontrollprogram - In-situ

F6lj upp att det finns redovisat

- hur anlaggningen/ é’tgérdstekniken funktion ska
verifieras

- hur omgivningspaverkan ska kontrolleras

- hur de métbara atgardsmalen ska foljas upp.

- hur funktionen av skydd och
forsiktighetsatgarder foljs upp

- tidpunkter fér delrapporteringar

Du kan ta hjalp av rapporten "PM Kontrollprogram
for hallbara efterbehandlingsmetoder - version 1”
som tagits fram inom INSURE.

Vid innovativa dtgardsmetoder sa kan det vara
vardefullt att begara att en
miljokonsekvensanalys genomférs och att
behovet av skyddsatgérder utreds. Det kan t ex
finnas finns behov av att anlagga
sakerhetsbarriarer, styrd pumpning eller annan
3tgard for att t. ex sakerstalla begrénsad
fororeningsspridning mot ndgot skyddsobjekt om
en behandling ska p&gd under 13ng tid.

Be VU att identifiera och redovisa " miljomassigt
kritiska ” arbetsmoment och nar i tiden de
beddéms utforas.

F6lj upp formuleringen av atgardskraven ar de
rimliga och hallbara, férandrar de miljépaverkan
av efterbehandlingsatgéarden?
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Det kan vara svart att férsta hur
fterbehandlingstekniken fungerar och vilken
miljé- och halsopaverkan det kan bli etc. Gér
platsbesok, stall fragor till entreprenérer och
konsulter, begdr in projekteringshandlingar om
det behdvs. TM behoéver skaffa sig den kunskap
som kravs for att kunna handlagga arendet

Overvég noga att beslutsunderlaget &r tillréckligt
bra, innan du som TM foreldgger VU att
genomfdra en efterbehandling

- Ansvariga bolag har 18ngtgdende
utredningsansvar for att ta fram behdvliga
beslutsunderlag.

Genomforande

Ténk p&:

TM bor medverka regelbundet vid byggmoten
eller andra typer av avstéamningsmdten under
projektets genomférande.

Ofta dyker utmaningarna i projektet upp tidigt
i genomférandeskedet eller i samband med att
nya arbetsmoment pabdrijas.

Prioritera darfor tatare avstamningar
inledningsvis tills du ser att atgdrdsmetod,
skyddsatgarder och egenkontroll fungerar som
tankt.

Ténk p&:

Vissa atgardstekniker, t.ex. reningsanldggningar,
grundvattenpumpar etc. kraver regelbundna
skotseldtgarder for god funktion. Félj upp att
utféraren har bra rutiner och egenkontroll,
tillgéng till behévlig kunskap samt personella
resurser. Tank pd att det kan bli minusgrader i
Sverige pa vintern och hur detta paverkar
utrustningen och projektet.

Ténk p&:
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TSM kan behdéva vara flexibel och acceptera en
langre genomférandetid for hallbara
efterbehandlingsmetoder, forutsatt att
genomfdrandet gar at ratt hall.

Om behévlig riskreduktion inte uppnatts vid t ex
en in situ-behandling, s& kan detta bero pa att de
faktiska forhallandena pa platsen skiljt sig fran de
ingangsvarden som anvants i riskbedémningen
och vid berakningen av platsspecifika riktvarden.

En 3tgard kan vara att huvudmannen/ansvarig se
Over genomford riskbedémning och vid behov
foresld mer relevanta malsattningar.

Under genomférandet av atgdrdsmetoder som
innebar nedbrytning av féroreningar:

Granska genomférda provtagningar,
nedbrytningsstadier/reningsresultat etc. i
samband med delavstamningar
avstamningsmoten, stdm av resultaten mot
uppsatta prognoser.

- Gar det som planerat?

- Kan man se en trend i resultaten?

- Behdver 3tgarder vidtas for att forbattra
nedbrytningen?

- Behéver en ny prognos goéras?

- Bestam ett nytt avstamningstillfalle.

Ta tag i problemet innan det blir en surdeg!

Ar det sv8ra bedémningar &r det extra vérdefullt
att ha tillg8ng till bollplank (SGI, det finns ofta
andra kommuner och Lansstyrelser som har
erfarenhet av liknande projekt).

Vaga stalla kompletterande krav i ett relativt
tidigt skede om det visar sig att anlaggningen inte
fungerar som tankt, det ar sallan problem léses
av sig sjalva.

Dokumentera de stallningstaganden som gors
under genomfdrandet, "vi kom dverens om” eller
" TSM accepterar att”.
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Uppfoljning och dokumentation

Slutrapporten

Folj upp att myndighetsbeslut tillgodosetts.
Anvand dig av vagledningsmaterialet om §28
anmalan pa EBH-portalen

Innan slutredovisningen godkdnns behdéver
tillsynsmyndigheten sammanfattningsvis
6vervaga om det behdvs:

- Ytterligare atgarder.

- Uppféljande kontroll.

- Restriktioner for markanvandningen inom
berbrda fastigheter.

Det finns olika mojliga atgérder t ex:

- Riskbeddmningen kan behdva uppdateras?
(félj upp att faktiska férhallandena pa
platsen stdmmer dverens med
antagandena i befintlig riskbedémning)

- Behovet av ytterligare dtgérder kan
behdva utredas (t ex kan det behéva tas
fram en enklare dtgardsutredning for det
kompletterande atgardsbehovet)?

Om det behdvs restriktioner i markanvandningen.
- Ta stéd av “Vagledning om
fastighetsanknutna férelagganden inom
arbetet med férorenade omraden” som
finns pa EBH portalen for att hitta ett

ldmpligt upplagg

Behovs uppfdljande kontrollarbete?

- begar att huvudman/ansvarig tar fram ett
forslag. Du kan ta hjalp av rapporten “PM
Kontrollprogram fér hallbara
efterbehandlingsmetoder - version 1” som
tagits fram inom INSURE.
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Beslut om avslut

Foranleder uppnadda resultat permanenta
O | restriktioner i markanvandningen eller krav
fortsatt uppféljande kontroll?

Ga igenom de atgarder som krévs och
dokumentera dem i EBH-stédet. Sakerstall att
U | eventuella inskrivningar i fastighetsregistret féljs

upp.

Ar &tgardsmalen uppnadda och
kontrollprogrammet avslutat samt
dokumentationen fullstandig?

Grattis! Skicka ett skriftligt meddelande till
huvudman, uppdatera vid behov EBH-stddet.

Och glém inte att lagga upp projektet som
referensprojekt pa Atgardsportalen!

EBH processen for Checklista 3 (Atgardsutredning till Beslut om
genomférande) — En konceptuell bild éver skeden, utredningar och

aktiviteter/handlingar dar TM kan bedriva tillsyn
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