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ABSTRACT 

The report provides information on cost effectiveness analysis for territory remediation 
alternatives in the former Valmiera oil base for the area - in parcels with No. 96010131004, 
96010131003 and 96010131002, Lapu Street 3, Lapu Street 5 and Maria Street 20, Valmiera. 

Report has been developed in scope of central Baltic See region cross-border cooperation 
programme 2014-2020 for project INSURE CB39 and based on service agreement No. 
05.651/2.5.22.2/19/1 concluded between JSC VentEko and Valmiera city municipality, 
according to its Terms of Reference. 

Based on remediation technology alternatives risk and cost assessment, Alternative no. 2 
combined: in-situ hydrodynamic pumping method, installation of an in-situ filter reagent barrier 
and in-situ soil stabilization has been chosen as the most suitable for remediation of the former 
Valmiera oil base for the area at Lapu Street 3, Lapu Street 5 and Maria Street 20, Valmiera. 
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1. IEVADS 

Zi ojums sagatavots, pamatojoties uz 2019. gada 6. mart  nosl gto pakalpojuma l gumu 
Nr.  1.15/87 starp AS „VentEko” (turpm k – VentEko) un Vidzemes pl nošanas re ionu 
(turpm k – Pas t t js), atbilstoši Iepirkuma Nr. VPR/2019/01/INSURE 1. pielikumam - 
Tehnisk  specifik cija. 

1.1. San cijas darbu objekts 

San cijas darbu objekts – bijus  naftas b zes apk rtne Lapu iel  3, Lapu iel  5 un Marijas iel
20, atrodas Valmieras pils tas dienvidaustrumu da  Gaujas kreisaj  krast  (1. att ls). Kop j
plat ba sast da 0.9707 ha. 

San cijas darbu teritorijas izvietojums

1. ATT LS 

Atbilstoši Valmieras pils tas teritorijas pl nojumam, objekts izvietojas: 
- teritorij  ar pašiem noteikumiem – apb ves ierobežojuma zon  ap paaugstin ta 

r pniecisk  av rijas risku objektu (TIN 12); 
- misk s aizsargjoslas teritorij  ap dens emšanas viet m [Error! Reference source 

not found.]. 

San cijas objekts sast v no trim atseviš m teritorij m (2. att ls): 
- Lapu iela 3, Valmiera – kadastra Nr. 96010131004, pašnieks – fiziska persona, plat ba 

– 0.3292 ha, teritorijas funkcion lais zon jums atbilstoši Valmieras pils tas teritorijas 
pl nojumam – r pniecisk s apb ves teritorija; 
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- Lapu iela 5, Valmiera - kadastra Nr. 96010131003, pašnieks – fiziska persona, plat ba 
– 0.3414 ha, teritorijas funkcion lais zon jums atbilstoši Valmieras pils tas teritorijas 
pl nojumam – r pniecisk s apb ves teritorija; 

- Marijas iela 20, Valmiera - kadastra Nr. 96010131002, pašnieks – jaukta statusa 
kop pašums, plat ba – 0.3001 ha, teritorijas funkcion lais zon jums atbilstoši Valmieras 
pils tas teritorijas pl nojumam – savrupm ju apb ves teritorija [Error! Reference 
source not found.]. 

San cijas darbu teritorija

2. ATT LS 

1.2. Objekta teritorijas pies r ojuma att r šanai izv l t  alternat va 

Pamatojoties uz piem rot ko san cijas metožu – pies r ojuma att r šana alternat vu riska 
nov rt jumu un izmaksu izv rt jumu, par ilgtsp j g ko, tehniski un ekonomiski pamatot ko 
teritorijas atvese ošanas metodi bijušaj  naftas b zes apk rtn , Lapu iel  3, Lapu iel  5 un 
Marijas iel  20, Valmier , atz stama alternat vas Nr. 2 – kombin tas: in-situ
hidrodinamisk  ats kn šanas metode; in-situ filtr još s barjeras ier košana un in-situ
grunts augš j  sl a stabiliz cija. 

Alternat va paredz vair ku metožu kombin ciju: 
- NPPS likvid cija – in-situ hidrodinamisk  ats kn šanas metode; 

96010131004

96010131003

96010131002
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- pies r ojuma ar NP migr cijas ierobežošana – in-situ filtr još s rea entu barjeras 
ier košana; 

- grunts pies r ojuma ar NP att r šana - in-situ grunts stabiliz cija - k rtas (± 0.5 m sl nis) 
stabiliz cija vis  pies r otaj  are l , t dej di to iekonserv jot. 

Par galvenajiem š s san cijas metodes priekšroc b m uzskat ms: 
- metodes atbilst ilgtsp j giem pies r ojuma att r šanas nosac jumiem – tiek realiz ta 

teritorijas atvese ošana, nep rvietojot pies r ojumu uz cit m teritorij m; 
- visas paredz t s san cijas darbu metodes pielietojams savstarp j  mijiedarb b , kas 

b tiski samazina nepieciešamo laika periodu; 
- atkritumi ir “resurss” un tiek izmantoti uz vietas 
- vid ji trs teritorij  esoš  pies r ojuma san cijas veids (materi lu var atk rtoti izmantot 

p c t  atbilstošas valid šanas); 
- optim las izmaksas; 
- nav nepieciešami izdevumi san cijas tehnisk  projekta izstr dei un saska ošanai; 
- ierobežo pies r ojuma migr ciju no blakus esošaj m teritorij m, šaj  gad jum  no 

bijuš s naftas b zes centr l s da as; 
- nav transport šanas izmaksas pies r ojuma izvešanai utiliz cijai/att r šanai rpus 

teritorijas; 
- iesp jams stabiliz t daž dus pies r ot ju veidus, k  ar  daž dus to sajaukumus; 
- piln b  pietiek ar esošo inform ciju par teritorijas eoekolo isko st vokli; 
- procesa realiz cijas laik  var iek aut aktivit tes teritorijas eotehnisko uzlabojumu 

veikšanai. 

Par galvenajiem š s san cijas metodes tr kumiem uzskat ms: 
- pies r ojums netiek att r ts, tas paliek grunts mas v  saist t  veid ; 
- pazemin s teritorijas izmantošanas iesp jas. 

Darbu izpildes termi š: 1 - 2 gadi. 
Kop j s izmaksas: 700 000 – 800 000 EUR bez PVN. 

2. TERITORIJAS PIES R OJUMA ATT R ŠANAI IZV L T S ALTERNAT VAS 

ANAL ZE 

Ietekmes 
aspekti 

“ar projektu” “bez projekta” 
Ieguvumi projekta 

dz ves cikl
Soci lekonomisk

ietekme 
Ieguvums no 
dz vojam s vides 
kvalit tes uzlabošan s. 
Ieguvums no 
pies r ojuma 
samazin šan s un t
iesp jam s migr cijas. 
Pirmoreiz Latvij
izmantota stabiliz cijas 
metode san cijas 
procesos. 

Nav ieguvumu – 
teritorija paliek 
pies r ota, pies r ojums 
laika gait  turpin s 
izplat ties. 

Samazin s draudi 
apk rt jo teritoriju 
pies r ošan . 
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Ietekmes 
aspekti 

“ar projektu” “bez projekta” 
Ieguvumi projekta 

dz ves cikl
Finanšu izmaksas 

un ilgtsp ja 
Zemes v rt bas 
pieaugums ilglaic g
period . 
Iesp ja uzs kt 
teritorijas att st bu 
uzreiz p c projekta 
beig m. 
Projekta realiz cija 
atbilst ilgtsp j gai 
teritorijas att st bai. 

Ietaup ti finanšu l dzek i, 
kas nepieciešami 
san cijas projekta 
realiz cijai. 
Iesp jami 
administrat vie sodi. 

- 

Tehniskie aspekti Sak rtota teritorija, 
demont tas vec s kas. 

Teritorija saglab jas 
esošaj  st vokl . 

- 

Veiktais Alternat vas risku anal zes m r is bija savlaic gi identific t iesp jamos riska faktorus 
un pied v t nov ršanas pas kumus. 

23/32 
3 - augsta 
2 - vid ja 
1 - zema 

Iesp jamie riski 
Riska 

iesp jam ba 
Riska ietekme 

1. Finanšu riski   
tirgus risks 1 2
kred trisks 1 2
cenas risks 1 2
uz mumam rakstur gs risks 2 3
nozarei rakstur gs risks 2 2

2. Tehniskie riski   
rad t s infrastrukt ras tehnisk  neatbilst ba 1 3
speci listu un zin šanu tr kums  1 3
neatbilstošas kvalit tes produkcija 1 2
darba droš ba 1 3

3. Vides riski   
negat va ietekme uz vidi 2 1

4. Politiskie riski   
pašvald bas politikas kursa mai a 1 1
LR likumdošana un izmai as taj 2 2
politiskais lobijs 2 1
valsts droš ba 1 3

5. Citi   
sabiedr bas intereses 2 1
zemes lietojuma ierobežojumi n kotn 2 1

*Riska nov rt jums veikts visam alternat vas dz ves ciklam. 
**Riski identific ti atbilstoši defin taj m etr m risku grup m. 
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***Riski tika nov rt ti atbilstoši trim risku iesp jam bas un ietekmes l me iem – zems (1), vid js (2) un 
augsts.

Izv rt jot izv l t s Alternat vas riska faktorus, j piev rš uzman ba: 
- s kotn ji prec zu sasniedzamo m r u nodefin šanai; 
- projekta dz ves cikla laika grafikam; 
- atbilstoš m att r šanas tehnolo ij m un to pielietošanai; 
- darbu veic ja pieredzei; 
- uzraudz bai un kontrolei. 

3. TERITORIJAS ATT R ŠANAS ALTERNAT VU IZMAKSU EFEKTIVIT TE 

Pies r ojuma att r šanas alternat va 
EUR 

(bez PVN) 
Piez mes 

Nr. 1 – kombin tas: in-situ hidrodinamisk
ats kn šanas metode; in-situ filtr još s rea entu 
barjeras ier košana un ex-situ metode - pies r ot s 
grunts ekskav cija un aizvešana glab šanai b stamo 
atkritumu poligon

1 200 000.00 - 

- in-situ hidrodinamisk  ats kn šanas metode 80 000.00 - 
- in-situ filtr još s rea entu barjeras 

ier košana 
90 000.00 - 

- ex-situ metode - pies r ot s grunts 
ekskav cija un aizvešana glab šanai b stamo 
atkritumu poligon

1 030 000.00
Metode neatbilst 
ilgtsp j gai teritorijas 
att st bai. 

Nr. 2 – kombin tas: in-situ hidrodinamisk
ats kn šanas metode; in-situ filtr još s barjeras 
ier košana un in-situ grunts virsk rtas stabiliz cija 

700 000.00
Metožu kopums 
vispiem rot kais 
attiec gajam objektam. 

- in-situ hidrodinamisk  ats kn šanas metode 80 000.00 - 
- in-situ filtr još s barjeras ier košana 210 000.00 - 
- in-situ grunts virsk rtas stabiliz cija 410 000.00 - 

Nr. 3 – kombin tas: in-situ hidrodinamisk
ats kn šanas metode un in-situ grunts mas va 
stabiliz cija 

2 500 000.00 - 

- in-situ hidrodinamisk  ats kn šanas metode 80 000.00 - 
- in-situ grunts mas va stabiliz cija 2 420 000.00 - 

Nr. 4 – kombin tas: in-situ hidrodinamisk
ats kn šanas metode; in-situ filtr još s barjeras 
ier košana un in-situ pies r ojuma misk
oksid cija 

450 000.00

Paaugstin ts risks 
san cijas m r a 
sasniegšanai. 

- in-situ hidrodinamisk  ats kn šanas metode 80 000.00 - 
- in-situ filtr još s barjeras ier košana 90 000.00 - 
- in-situ pies r ojuma misk  oksid cija 280 000.00 - 

Nr. 5 - “Nulles” jeb “nedar t neko” 0.00 - 

Izv rt jot alternat vas izmaksu efektivit ti liel koties j em v r  zemes pašnieka iesp jas un 
v lmi ieguld t l dzek us teritorijas att r šan , k  ar  j attiecina izmantotie finanšu resursi pret 
n kotnes ieguvumiem. 


